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УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ*
В связи  с разработкой стратегий развития российских университетов исследуется организация 
мероприятий повышения квалификации в рамках комплексных научно-образовательных проектов. Рас­
сматривается новая для российских вузов задача — управление бюджетом крупных проектов. Предложе­
на и апробирована схема управления, допускающая параллельную организацию десятков высокоспециа­
лизированных мероприятий повышения квалификации, востребованных участниками. На примере опы­
та ННГУ показаны функции и взаимодействие сетевого и иерархического управления в рамках предло­
женной схемы.
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капитал, интеграция.
N. R. Strongina
Improvement of professional skills: 
management of budget in the project of development
In view of working out strategies of development of Russian universities the research is devoted to  skill 
improvement programs management in the frame of large-scale projects aiming to effectively equip research and 
research based educational centres. A new problem of budget management for large-scale projects is under 
consideration. The approach suggested and verified allows to implement simultaneously many different and 
highly specialized skill growth programs needed by the participants. Based on UNN experience, functions and 
interactions of network management and hierarchical control have been presented in the frame of the suggested 
scheme.
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азвитие кадрового потенциала и повыше­
ние квалификации сотрудников вуза явля­
ется неотъемлемой частью стратегий развития 
современных российских университетов. Как по­
казывает практика, при решении задач разра­
ботки таких стратегий могут быть успешно ис­
пользованы новые подходы, апробированные рос­
сийскими вузами при выполнении крупных на­
учно-образовательных проектов. В данной рабо­
те на примере Нижегородского государственно­
го университета (ННГУ; с 2009 г. — нацио­
нальный исследовательский университет) рас-
* В статье представлены результаты научно-исследовательской работы 6.4274.2011 по теме «Научно-образовательные сети 
инновационного университета. Разработка новых подходов к управлению», выполненной в рамках государственного зада­
ния Министерства образования и науки Российской Федерации в 2012 г. и в плановом периоде 2012 и 2014 гг.
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сматриваются новые подходы к организации мас­
штабных мероприятий по повышению квалифи­
кации, сформировавшиеся в ходе выполнения ин­
новационной образовательной программы ННГУ 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» и получившие в вузе дальнейшее 
развитие. Важнейшие черты этого опыта состо­
ят в следующем.
Во-первых, ядром крупных комплексных про­
ектов, поддерживаемых современной российской 
государственной политикой, является формиро­
вание на конкурсной основе на базе ведущих ву­
зов и вузов, реализующих инновационные про­
грам м ы  р а зв и т и я , н овы х  с тр у к ту р  — 
научно-образовательных центров (Н О Ц ). Их ос­
новная задача — обеспечить мировой уровень под­
готовки кадров, научных исследований и иннова­
ционной деятельности в стратегически важных для 
страны областях [1, 2, 5]. Анализ моделей и прак­
тики управления НОЦ и управления научно-об­
разовательными сетями университетов представ­
лены, например, в работах [3, 4, 6-8 , 12, 13, 15] и 
указанной в них библиографии.
Во-вторых, для решения ключевых научно­
образовательных задач, поставленных крупными 
проектами, вузам необходим широкий спектр ме­
роприятий по повышению квалификации, разви­
вающих универсальные и профильные компетен­
ции сотрудников, их подготовленность к междис­
циплинарной кооперации, участию в процессах 
интеграции, их персональную профильную спе­
циализацию, включая навыки работы на слож­
ном современном оборудовании, и мотивацию к 
академическому развитию [9, 10, 11-14].
В-третьих, на оснащение НО Ц и повыше­
ние квалификации сотрудников вузов государ­
ством на конкурсной основе в рамках комплекс­
ных проектов выделяются значительные сред­
ства. Задача управления бюджетом таких проек­
тов является для вузов новой управленческой за ­
дачей [9, 10, 12, 13]. С одной стороны, на каждом 
годичном этапе финансирования задача должна 
быть решена в установленные (сжатые) сроки, 
объем поступлений превышает привычные уров­
ни в десятки раз и в вузах может отсутствовать 
опыт освоения таких объемов. С другой сторо­
ны, основная часть поступающих средств направ­
лена на оснащение вуза сложным научным и учеб­
ным оборудованием. Поэтому к решению задачи 
должны быть привлечены высококвалифициро­
ванные сотрудники вуза, для которых работа с 
бюджетом не является профильной. Поскольку 
в рамках крупного проекта мероприятия по по­
вышению квалификации (М П К) должны осуще­
ствляться в объемах и в графике, соответствую­
щих его стратегическим задачам и согласованно 
с поступлением и внедрением оборудования, для 
управления бюджетом М ПК необходимы новые 
подходы и решения.
Нижегородский государственный универси­
тет им. Н. И. Лобачевского имеет успешный опыт 
реализации многих крупных проектов. В числе 
первых проектов — инновационная образователь­
ная программа в рамках приоритетного нацио­
нального проекта «Образование» (П Н П ) и ос­
нащение научно-образовательного центра «На­
нотехнологии» по заданиям федеральной адрес­
ной программы поддержки развития наноиндус­
трии в Российской Федерации (Ф АП). В насто­
ящ ее время Н Н ГУ  развивается как нацио­
нальный исследовательский университет, испол­
няет четыре мегапроекта, поддержанных гран­
тами Правительства РФ  (постановление Пра­
вительства РФ  № 220 от 09.04.2010 г.) и успеш­
но выполняет задания других приоритетных го­
сударственных программ.
Для решения задачи управления бюджетом 
крупных проектов (приоритетных программ) 
в ННГУ разработана и реализована новая уп­
равленческая структура — Центр управления ос­
воением средств программы [9, 10, 12, 13]. Она 
интегрирует деятельность сотрудников разных 
структурных подразделений: тех, для которых де­
ятельность по освоению средств является про­
фильной, и тех, для которых профильной явля­
ется научно-образовательная деятельность. И н­
теграция осуществляется на уровне взаимодей­
ствий ответственных исполнителей десятков 
внутренних для вуза проектов и сотрудников 
профильных служб с организациями-партнера- 
ми и является одной из основ своевременного, 
эффективного и целевого освоения средств при­
оритетной программы.
В данной работе рассмотрен опыт примене­
ния этой схемы [9, 10, 12, 13] для организации 
М ПК на примере инновационной образователь­
ной программы ННГУ в рамках ПНП «Образо­
вание», называемой далее приоритетным проек­
том вуза. Два годичных этапа финансирования 
проекта — 2006 и 2007 гг. — обозначены соответ­
ственно ПНП-2006 и ПНП-2007. Ключевой воп­
рос — формирование стратегий МПК  — решен в 
контексте всей системы управления приоритет­
ным проектом вуза и системы управления образо­
вательно-научным центром «Информационно-теле­
коммуникационные системы: физические основы и 
математическое обеспечение» (далее — ОНЦ), со­
зданным в ННГУ по заданиям приоритетного про­
екта. Для управления бюджетом М ПК в зависи­
мости от типа мероприятий использованы раз­
ные подходы.
Управление приоритетным проектом и уп­
равление О Н Ц опираются в ННГУ на фунда­
ментальный принцип и процессы горизонталь­
ной интеграции, играющие важнейшую роль в 
развитии университета. Реализуя этот принцип, 
вуз создает горизонтальные структуры, объеди­
няющие потенциал ведущих научно-педагогичес­
ких школ. Представители школ работают в раз­
личных структурных подразделениях, а интег­
рацию обеспечивают структуры проекта, отве­
чающие за решение задач проекта и не являю ­
щиеся структурными подразделениями вуза. В со­
ответствии с этим принципом О Н Ц ННГУ был 
создан на основе трех структур проекта — учеб­
но-научных инновационных комплексов (УНИК), 
отвечающих за направления «Новые многофунк­
циональные материалы и нанотехнологии» (1), 
«Физические основы информационно-телекомму­
никационных систем» (2), «Модели, методы и 
программные средства» (3). Каждый У Н И К  
включил в себя несколько межфакультетских 
лабораторий, также являющихся структурами 
проекта: их участниками стали 57 кафедр семи 
естественно-научных факультетов ННГУ и на­
учные лаборатории пяти Н И И  вуза. Админист­
ративные механизмы были дополнены структу­
рами проектного управления, в числе которых 
совет программы, наблюдательный совет, дирек­
ция программы, советы У Н И К  и центр управ­
ления освоением средств программы (рис. 1). 
Взаимодействие учебных и научных структур­
ных подразделений вуза с лабораториями про­
екта устроено в ННГУ таким образом, что для 
решения задач проекта научный руководитель 
лаборатории проекта и руководители структур­
ных подразделений вуза организовывают совмест­
ную работу на основе плана, утвержденного со­
ветом УНИК. Председателем совета У Н И К  и 
одновременно куратором У Н И К  является про­
фильный проректор. Руководителем приоритет­
ного проекта вуза является ректор вуза. Под­
робно эти схемы управления представлены в 
работах [8, 12, 13].
В целях развития ОНЦ и решения ключе­
вых задач проекта на мероприятия по повыше­
нию квалификации в рамках двухгодичного бюд­
жета были направлены более 19,0 млн руб., не 
считая обязательных для вуза средств софинан- 
сирования. Мероприятия осуществлялись в форме 
программ продолжительностью не менее 72 ча­
сов и обучающих семинаров с получением соот­
ветствующих подтверждающих документов. МПК 
могли быть проведены на базе университета си­
лами его сотрудников или на базе организаций- 
партнеров — российских и иностранных вузов, 
исследовательских центров и предприятий вы ­
соких технологий, включая их сертифицирован­
ные учебные центры. Содержание МПК разраба­
тывалось в ходе исполнения проекта структур- 
ныіми подразделениями вуза в целях решения по­
рученные им научно-образовательныіх задач про­
екта, затем рассматривалось и утверждалось 
советами УНИК.
Как показал ход проекта, содержание мероп­
риятий, проведенных на собственной базе (да­
лее — собственные МПК), определялось задача­
ми интеграции образовательно-научного центра 
«сверху вниз» (этот процесс исследован в рабо­
те [8]). Такие мероприятия были адресованы 
многим участникам. Например, цикл 72-часовых 
программ «Компьютерные сети и сетевые техно­
логии», «Параллельное программирование в си­
стемах с общей памятью, «Информационные тех­
нологии и компьютерная математика» и другие 
был разработан и проведен для У НИК-3 (со­
трудники кафедр факультета вычислительной 
математики и кибернетики, механико-математи­
ческого факультета и двух профильных Н И И 
вуза). С участием преподавателей ННГУ — со­
трудников созданного в университете центра ком­
петенций технологий «National Instruments» была 
разработана и реализована для всех УНИК 72-ча­
совая программа по актуальным вопросам при­
менения указанных технологий для управления 
экспериментальным оборудованием. Также был 
организован ряд программ, развивающих уни­
версальные компетенции сотрудников в сфере 
ИКТ, дистанционного образования, инновацион­
ной деятельности и др. Всего в ходе ПНП-2006 
и ПНП-2007 на собственной базе вуза были 
разработаны и проведены для многих потоков 
слушателей соответственно 6 и 16 новых про­
грамм по 72 часа каждая.
Мероприятия, разработанные в подразделе­
ниях вуза с условием их проведения на базе парт­
неров (далее — внешние МПК), отличались вы­
сокой степенью специализации. Как следствие, 
каждый из семинаров был ориентирован на ма­
лое число участников, а программы были сфор­
мированы по индивидуальным планам с учетом 
задач сотрудника в рамках проекта. Такой под­
ход определялся, во-первых, необходимостью ос­
воения оборудования: в ходе ФАП и ПНП вузом 
были заключены более 250 государственных кон­
трактов на его поставку и монтаж; во-вторых —
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Рис. 1. Схема управления реализацией приоритетного проекта вуза
широким спектром должностных обязанностей 
участников; в-третьих — интеграцией «снизу 
вверх», т. е. развитием инициативного сотруд­
ничества кафедр и лаборатории Н И И  вуза с 
научными центрами и предприятиями высоких 
технологий. В ННГУ такое сотрудничество час­
то закрепляется созданием НО Ц в форме лабо­
ратории кафедры, лаборатории Н И Ч (научно­
исследовательской части) или более сложной 
структуры [8].
Образовательно-научным центром были во­
стребованы и собственные, и внешние М ПК (их
годовые бюджеты оказались почти одинаковы). 
Собственные М ПК были поручены структурно­
му подразделению, основная задача которого — 
организация программ дополнительного профес­
сионального образования на площадке универ­
ситета для различных категорий слушателей. 
Управление рисками проекта в данном случае 
связано с контролем своевременной разработки 
и утверждения новых учебных планов и матери­
алов, контролем начала и завершения мероп­
риятий, а также отчетности по смете. Специ­
альные вопросы решали научные руководители
программ повышения квалификации и члены 
совета У Н И К  — руководители повышения ква­
лификации (см. рис. 1).
Выбор схемы управления бюджетом внешних 
М ПК был иным и определялся их специализа­
цией: 1) большим числом мероприятий и орга­
низаций, привлекаемых для их проведения;
2) большим числом участников из многих струк­
турных подразделений вуза, их неодинаковым 
опытом в решении организационных вопросов;
3) разнообразием возможных способов исполне­
ния мероприятий (в рамках государственных 
контрактов и договоров разных типов, а также 
по индивидуальным планам с заключением или 
без заключения договоров); 4) внешними и внут­
ренними рисками, например, рисками несвоев­
ременной отчетности сотрудника или нецелево­
го использования средств при несоответствии 
программы мероприятия задачам проекта. На 
выбор способа управления влияли: 1) диверси­
фикация стоимости внешних МПК, что означа­
ло индивидуальное планирование расходов;
2) сжатые сроки исполнения (в силу внешних и 
внутренних причин); 3) динамическое формиро­
вание стоимости каждого МПК, при котором 
итоги будут известны только к моменту оконча­
ния обучения при получении всех документов, 
подтверждающих расходы командированных со­
трудников; 4) необходимость своевременного 
размещения сэкономленных средств, так как бюд­
жет М ПК не мог быть использован на другие 
цели приоритетного проекта.
С учетом указанных обстоятельств внешние 
М ПК были поручены в ННГУ рабочей группе, 
занимавшейся в рамках приоритетного проекта 
организацией оснащения вуза научным и учеб­
ным оборудованием — Центру управления освое­
нием средств программыі (см. рис. 1).
Руководитель этой группыі — ректор вуза. 
Группа включает две ветви управления: опера­
ционную (иерархическую) и сетевую (динамичес­
кую). Операционное направление объединяет 
сотрудников тех структурных подразделений, для 
которых работа по освоению средств является 
профильной и осуществляется как поэтапное 
выполнение операций: торги, котировки, заклю­
чение контрактов, платежи, учет и др. Сетевое 
направление, включавшее на тот момент высо­
коквалифицированных сотрудников кафедр и 
лабораторий, ответственных за проекты по ос­
нащению оборудованием, было дополнено новы­
ми участниками — высококвалифицированными 
сотрудниками кафедр и лабораторий, ответствен­
ными за организацию того или иного внешнего
мероприятия (далее — ответственные за МПК). 
С учетом способов исполнения М ПК можно вы­
делить: 1) ответственных за организацию про­
грамм по индивидуальным планам для себя и 
коллег на базе одной и той же организации; 2) от­
ветственных за семинар (программу) в случаях, 
когда необходим государственный контракт на 
оказание услуг; 3) ответственных за семинар 
(программу) по вопросам безопасной эксплуа­
тации оборудования в связи с контрактом на его 
поставку и монтаж. Основные этапы организа­
ции мероприятия в случае, когда для его прове­
дения необходим государственный контракт на 
оказание услуг и участие ответственного за МПК 
в этом процессе, представлены на рис. 2.
Руководители ветвей управления были на­
значены ректором вуза1. Задача группы состоя­
ла в том, чтобы вся совокупность (пул) внешних 
М ПК была реализована как единый внутренний 
для вуза проект, т. е. в заданные сроки, при за­
данных целях, участниках и ограничениях. Клю­
чевая роль в организации мероприятий и взаимо­
действие с партнерами была поручена участни­
кам сетевого направления — ответственным за 
МПК, а функции, связанные с выполнением пула 
внешних М ПК проектным способом, — сетевой 
ветви управления. Схема взаимодействий сетево­
го динамического управления показана на рис. 3.
После утверж дения стартового бюджета 
внутреннего проекта группой была разработа­
на и введена внутренняя система мониторинга 
объемов принятых и выполненных финансовых 
обязательств. Объем принятых обязательств по 
каждому внешнему М ПК определялся и кор­
ректировался: 1) на дату публикации извещ е­
ния о проведении торгов (котировок); 2 ) н а  дату 
заключения государственного контракта (дого­
вора); 3) на дату издания приказа о команди­
ровании сотрудников; 4) на дату предоставле­
ния документов, подтверждающих расходы со­
трудников и освоение содержания мероприятия. 
Началом мероприятия считалась наиболее р а н ­
няя дата принятия финансовых обязательств, 
а завершением  — дата выполнения вузом приня­
тых финансовых обязательств в полном объеме. 
Таким образом, завершение мероприятия опре­
делялось датой итоговых платежей командиро-
1 В практике приоритетных программ ННГУ руководи­
телем иерархического операционного направления про­
граммы является начальник управления финансов, уче­
та и отчетности, главный бухгалтер университета, руко­
водителем сетевого динамического направления — ру­
ководитель центра сетевой интеграции (2006-2007 гг.) 
и затем — заместитель проректора.
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ванным сотрудникам при условии предоставле­
ния ими отчетности либо датой итоговых пла­
тежей организации после подписания акта о 
приемке исполнения обязательств.
Группой был разработан и согласован спо­
соб документирования мероприятий, способству­
ющий снижению рисков. Как показывает опыт, 
эти риски кардинально зависят от подготовлен­
ности МПК. Поэтому цель состояла в том, что­
бы начало МПК (т. е. принятие финансовых обя­
зательств) совпадало с максимально возможной 
организационной готовностью. Для программ по 
индивидуальным планам комплект документов 
включал: 1) проект программы с указанием ее 
целей и задач в системе задач приоритетного 
проекта, одобренный структурным подразделе­
нием вуза и советом УНИК; 2) запрос вуза по­
тенциальному партнеру о возможности принять 
сотрудника по предлагаемой программе с указа­
нием всех ее существенных условий, включая 
развернутый план мероприятия; 3) письмо при­
нимающей стороны с подтверждением условий 
или их корректировкой; 4) итоговое согласова­
ние и утверждение программы в ННГУ; 5) зак­
лючение договора (если требуется); 6) пригла­
ш ение (если  требуется); 7) представление 
факультета или Н И И  вуза о командировании 
сотрудника с указанием документов, подтверж­
дающих договоренности2. На перечисленных 
выше основаниях рабочая группа готовит про­
ект приказа о командировании сотрудников на 
мероприятие с указанием видов и сроков отчет­
ности. Сбор информации о рынке услуг прово­
дится при подготовке проектов государственных 
контрактов, а после подписания контракта с орга- 
низацией-победителем к началу обучения сотруд­
ников готовится аналогичный приказ. С целью 
упреждающей подготовки многих видов докумен­
тов группой были подготовлены и согласованы 
их образцы (формы), типовая документация и 
необходимые инструкции.
Начальный этап (от включения М ПК в план 
внутреннего проекта до издания приказа о ко­
мандировании) осуществлялся в режиме сетево­
го управления. Предстоящие расходы на М ПК 
совместно планировали сотрудники операцион­
2 Программу согласовывают, представление визируют 
командируемый сотрудник, руководители кафедры и фа­
культета (НИИ вуза), координатор УНИК (зам. пред­
седателя совета УНИК), руководители обеих ветвей уп­
равления рабочей группы. Для МПК за рубежом пред­
ставление также визируют руководители управления кад­
ров и управления международных связей. Утверждает 
программу куратор УНИК (проректор).
ного направления и ответственные за МПК. И н­
формационную поддержку участникам оказыва­
ли обе ветви управления и при необходимости 
другие структурные подразделения вуза. Если 
для проведения М ПК был нужен договор или 
государственный контракт, распределение функ­
ций сетевого и операционного управления оста­
валось динамическим, а именно на этапах под­
готовки  торгов и коти ровок , закл ю ч ен и я  
контракта (договора), его исполнения и завер­
шения сотрудниками вуза должны быть выпол­
нены многие операции (см. рис. 2 и подробно 
[12, 13]). Поэтому при повышенных рисках тех­
нических ошибок и рисках потери скорости про­
водилось переключение отдельных операций 
(кроме платежей) с иерархической ветви управ­
ления на сетевую. По всему пулу внешних МПК 
к сетевой ветви управления были отнесены функ­
ции, направленные на снижение рисков проекта 
в целом. В их числе: предметная экспертиза до­
кументации торгов (котировок); оптимизация гра­
фика запуска мероприятий; замена рисковых ва­
риантов более надежными; анализ хода исполнения 
проекта; выявление и ликвидация пробелов освое­
ния средств; резервное размещение заказов за счет 
средств софинансирования и др.
Как результат взаимодействий ответствен­
ных за М ПК и организаций-партнеров, отчет­
ность о расходах, подтверждающие документы 
(отзывы, свидетельства, сертификаты), проекты 
актов об исполнении обязательств по договорам 
и контрактам и другие необходимые для итого­
вых платежей документы своевременно поступа­
ли сотрудникам операционной ветви. В те же 
сроки подтверждающие документы (копии) по­
ступали руководителю сетевого направления и 
в управление кадров вуза. Таким образом, опе­
рационное направление получало возможность 
вести своевременный и достоверный учет итого­
вой стоимости мероприятий, готовить еженедель­
ную (в конце года — ежедневную) отчетность 
перед учредителем и отчетность для органов, 
проверяющих исполнение проекта в вузе. Отчет 
участников по существу мероприятий (распрос­
транение знаний) планировали и контролиро­
вали советы У Н И К.
Возможности представленной схемы показы­
вает опыт ПНП-2006 и ПНП-2007. Финансиро­
вание ПНП-2006 было открыто в июле 2006 г., 
пул проектов внешних МПК был сформирован 
в третьей декаде октября 2006 г. и на исполнение 
проекта оставалось 50 рабочих дней (10 недель).
На начальном этапе 6 мероприятий были 
отклонены из-за их повышенного риска, и за
50 рабочих дней проведены 62 мероприятия на 
базе 37 российских и зарубежных организаций. 
В них участвовали 114 сотрудников из 30 струк­
турных подразделений вуза. Ответственными за 
М ПК стали 30 сотрудников вуза. Динамика ос­
воения средств представлена на рис. 4 и 5. На 
рис. 4, а для каждого рабочего дня проекта, т. е. 
каждого оставшегося дня этапа ПНП-2006, ука­
зано количество мероприятий, по которым в этот 
день финансовые обязательства приняты; на 
рис. 4, б — количество мероприятий, по кото­
рым в этот день финансовые обязательства вы ­
полнены. На рис. 5 представлены объемы при­
нятых и выполненных обязательств накопленным 
итогом (также по рабочим дням проекта). За 
100 % на рис. 5 принят годовой бюджет внешних 
МПК с учетом средств, сэкономленных при про­
ведении собственных мероприятий и направлен­
ных в конце календарного года в бюджет вне­
шних МПК.
Как показано на рис. 4 и 5, после двухне­
дельной подготовки объемы принятых обяза­
тельств растут, что соответствует постепенно­
му вовлечению всех участников в исполнение 
проекта. Запуск мероприятий завершен к кон­
цу 8-й недели (41-й день проекта). Заметный 
рост объема выполнения получен к концу 9-й 
недели — 67 % (46-й день проекта) и в начале 
10-й недели — 88 % (47-й день), что связано с 
одновременным плановым завершением боль­
шого числа мероприятий разной продолжитель­
ности (от 72 до 150 часов), начатых в разное 
время. Рост объема выполнения продолжается 
в течение всей последней недели проекта за счет 
планового завершения длительной, 270-часовой 
програм м ы  и цикла сем инаров, начаты х на 
сэкономленные средства в середине декабря. О т­
метка 100 % освоена в 50-й (последний) рабо­
чий день проекта.
На этапе ПНП-2007 для исполнения всего 
приоритетного проекта был отведен более дли­
тельный период. Пул проектов внешних МПК, 
сформированный структурными подразделения­
ми вуза, предполагал более активное их прове­
дение во второй половине каждого учебного се­
местра. Государственные контракты для оплаты 
транспортных расходов были заключены по ито­
гам торгов в начале года практически на весь 
пул МПК. Исполнение намеченного плана в те­
чение 52 недель календарного года представле­
но на рис. 6 и 7. Еженедельные показатели здесь 
аналогичны ежедневным, представленным на 
рис. 4 и 5. Из-за плановой концентрации ме­
роприятий в последнем квартале календарного 
года и проведения дополнительных мероприя­
тий на сэкономленные средства скоростной 
рост — более 40 % объема вытолненныіх обяза­
тельств приходится на 3 завершающие недели (см. 
рис. 6 и 7). При этом запуск всех внешних МПК 
завершен более чем за 3 недели до конца ка­
лендарного года и все обязательства (100 %) вы­
полнены более чем за неделю до его завершения.
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Рис. 4. ПНП-2006 по рабочим дням проекта: а — количество внешних мероприятий, 
по которым обязательства в этот день приняты; б — количество внешних мероприятий, 
по которым обязательства в этот день выполнены
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Рис. 5. ПНП-2006 по рабочим дням проекта, 
освоение средств внешних МПК: 1 — объем 
принятых обязательств; 2 — объем выполненных 
обязательств
В сопоставлении с этапом ПНП-2006 на эта­
пе ПНП-2007 число мероприятий, партнеров и 
участников выросло: 86 мероприятий, 50 парт­
неров, 140 участников. Ответственными за МПК 
стали 54 сотрудника вуза. Из-за того, что своев­
ременность платежей постоянно отслеживалась 
схемой управления, временной сдвиг графиков 
принятых и выполненных обязательств на каж­
дом из этапов — минимальный. Он обусловлен 
длительностью обучения и необходимых проце­
дур (торги, котировки и др.), см. рис. 5 и рис. 7.
Суммарно в рамках приоритетного проекта 
на базе партнеров были проведены 148 мероп­
риятий. В них участвовали 254 сотрудника уни­
верситета, в том числе за рубежом — 66 человек. 
М ероприятия прошли на базе 76 организаций. 
Среди них ведущие университеты и исследова­
тельские центры в России, включая институты 
РАН (14), российские предприятия высоких тех­
нологий, их учебные центры (22), известные сво­
ими школами по тематике проекта университе­
ты за рубежом (22) и исследовательские центры
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Рис. 6. ПНП-2007 еженедельно: а — количество внешних мероприятий, 
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Рис. 7. ПНП-2007 еженедельно, освоение средств внешних МПК:
1 — объем принятых обязательств; 2 — объем выполненных обязательств
за рубежом (9), предприятия — изготовители по­
ставляемого в вуз научного оборудования (7) и 
другие организации (2). Результаты проекта, 
поддержку которых обеспечивали МПК, пред­
ставлены в [8, 12, 13, 15].
Проведенный анализ показывает следующее:
1. Для крупного проекта, интегрирующего 
научно-образовательную деятельность многих 
структурных подразделений вуза, необходимы 
масштабные мероприятия повышения квалифи­
кации, развивающие универсальные и профиль­
ные компетенции сотрудников вуза, их подго­
товленность к междисциплинарной кооперации, 
а также персональную профильную специали­
зацию.
2. Сотрудники вуза заинтересованы участво­
вать в мероприятиях, спроектированных с уче­
том их персональных профессиональных инте­
ресов.
3. Организация мероприятий на собствен­
ной базе вуза и на базе организаций-партнеров 
требует разных управленческих схем.
4. При надлежащей управленческой поддержке 
(сетевая динамическая ветвь управления) высо­
коспециализированные внешние мероприятия 
повышения квалификации, развивающие иници­
ативу структурных подразделений вуза и интег­
рацию научно-образовательных центров «снизу 
вверх», могут быть организованы практически 
одновременно (параллельно) самими участника­
ми мероприятий в сжатые сроки приоритетного
проекта при соблюдении всех требований к нему. 
При этом сетевой динамический подход к управ­
лению обеспечивает скорость, качество и сниже­
ние рисков приоритетного проекта в целом ; н а­
личие в программе вуза пула внешних М ПК 
с большим числом партнеров и участников при­
дает процессу управления бюджетом гибкость и 
маневренность и формирует в вузе новую орга­
низационную культуру. При наличии условий 
(время, опыт и сложившиеся социальные техно­
логии) функции сетевого управления бюджетом 
крупного проекта по вопросам повышения ква­
лификации могут быть переданы структурному 
подразделению вуза.
Как показывает проект документа «Основы 
политики Российской Федерации в области раз­
вития науки и технологий на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу», необходимость 
дальнейшего развития механизмов интеграции 
в целях эффективного взаимодействия участни­
ков инновационной экономики становится одним 
из руководящих положений современной россий­
ской государственной политики [5, 6, 8]. Перед 
вузами ставятся новые задачи — вхождение в 
международные научно-образовательные сети, 
взаимодействие с инновационной системой, раз­
витие стратегического взаимодействия с акаде­
мической наукой, развитие междисциплинарной 
кооперации научны х школ, кооперации рос­
сийских и зарубежных фундаментальных науч­
ных школ, формирование центров коллективного
использования уникального научного оборудо­
вания и т. д. Для решения указанных задач нуж­
ны инвестиции в человеческий капитал: вузам 
нужен кадровый потенциал — сотрудники, име­
ющие успешный опыт таких профессиональных 
взаимодействий.
Реализация мероприятий по повышению ква­
лификации в рамках крупных комплексных про­
ектов — одно из направлений формирования кад­
рового потенциала вуза и одна из основ разра­
ботки стратегии развития университета в совре­
менных условиях.
1. Бердашкевич А. П., Клепиков С. А. О государствен­
ной поддержке университетов // Университетское управ­
ление: практика и анализ. 2010. № 5. С. 6-14.
2. Вузовская наука призвана решать задачи акаде­
мической и инновационной политики государства // Рек­
тор вуза. 2012. № 4. С. 4-5.
3. Ефимов В. С. Форсайт высшей школы России: 
контуры перспективной государственной политики // 
Университетское управление: практика и анализ. 2012. 
№ 5. С. 6-42.
4. Князев Е. А., Дрантусова Н. В. Сети в професси­
ональном образовании // Там же. 2010. № 5. С. 24-31.
5. Основы политики Российской Федерации в об­
ласти развития науки и технологий на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу (проект документа) // 
Поиск : еженед. газ. науч. сооб-ва. 2011. № 31-32 (1157­
1158). С. 5-6.
6. Стронгин Р. Г. Научно-образовательные сети вуза: 
вопросы управления // Университетское управление: прак­
тика и анализ. 2011. № 3. С. 31-38.
7. Стронгин Р. Г., Чупрунов Е. В. Национальный 
исследовательский университет: роль интеграции // Там 
же. 2011. № 3. С. 19-28.
8. Стронгин Р. Г., Чупрунов Е. В. Научно-образова­
тельные центры и сети инновационного университета: 
вопросы управления. Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2012. 
135 с.
9. Стронгина Н. Р. Модель управления освоением 
средств приоритетных государственных программ в 
вузе // Развитие научного потенциала Приволжского фе­
дерального округа: опыт высших учебных заведений.
Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2010. Вып. 7. С. 29-45.
10. Стронгина Н. Р. Управление бюджетом крупных 
проектов // Университетское управление: практика и ана­
лиз. 2011. № 3. С. 19-28.
11. Стронгина Н. Р. Прикладная статистика и уп­
равление освоением средств приоритетных национальных 
проектов // Роль статистики в управлении социально­
экономическим развитием территории : материалы науч.- 
практ. конф., посвящ. 200-летию образования гос. стат. 
службы в России (Н. Новгород, 30 июня 2011г.).
Н. Новгород : Нижегородстат ; Нижегород. ун-т, 2011. 
С. 41-47.
12. Управление вузом в современных условиях: 
(Опыт Нижегородского университета). Н. Новгород : 
Изд-во ННГУ, 2010. 170 с.
13. Управление вузом в современных условиях: 
(Опыт Нижегородского университета) [Электронный 
ресурс]: URL:  h ttp ://w w w .u n n .ru /e - lib ra ry /
publisher_db.html.
14. Чириков И. С. Академическое развитие в универ­
ситетах: опыт зарубежных вузов // Университетское уп­
равление: практика и анализ. 2010. № 5. С. 15-23.
15. Чупрунов Е. В., Гурбатов С. Н. Классический 
исследовательский университет в инновационном обще­
стве знаний // Там же. 2010. № 1. С. 6-16.
